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zastoupen:  Jan Jaro§, ¢len predstavenstva

Lukas Zrzavy, ¢len predstavenstva

bankovni spojeni: ¢.u. 19-319630227/0100
(dale jen ,Zhotovitel“)

1.1

Clanek 1.

Uvodni ustanoveni

Dne 22. 9. 2015 uzavrel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dilo, jejimz pfedmétem
je vytvoreni dila ,Systém pro spravu mobilnich zafizeni Mobile Device Management"
(dale jen ,Smlouva“). Dilo mélo byt dle odst. 1.1 Smlouvy provedeno v nasledujicim
rozsahu:

1)

Vytvoreni navrhu systému Mobile Device Management (dale téz , systém MDM")
vcetné bezpecnostni politiky a konfigurace v souladu se specifikaci systému MDM
obsazenou v pfiloze €. 1 Smlouvy a jeho predani Objednateli k akceptaci
v elektronické podobé& ve formatu .docx a v pisemné podobé v 1 originalnim
vytisku nejpozdéji do 14 kalendarnich dnli ode dne podpisu Smiouvy.
Dodavka systému MDM Objednateli a provedeni jeho implementace nejpozdéji do
2 meésicl ode dne podpisu Smlouvy. V této |huté musi byt prfedan dodany a
implementovany systém MDM k akceptaci Objednateli. Zhotovitel je povinen
predat systém MDM Objednateli k akceptaci vsouladu s Objednatelem
akceptovanym vystupem dle bodu 1) tohoto odstavce.
Implementace systému MDM byla Smlouvou ujednana v nasledujicim rozsahu:

a) nasazeni systému MDM do zku$ebniho provozu po dobu min. 14 kalendarnich

dnu ode dne dodani systému MDM Objednateli,
b) zaskoleni min. 2 administratorti Objednatele v rozsahu 8 hodin, a
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c) predani dokumentace k systému MDM, tj. dokumentace pro administratory a
uzivatele systému MDM a dokumentace zavedeného systému MDM,
Objednateli v elektronické podobé ve formatu .docx.

Zhotovitel je na zakladé odst. 1.1 Smlouvy povinen nasadit dodany a
implementovany systém MDM do provozu nejpozdéji do 30 kalendafnich dnl ode
dne akceptace dodavky a implementace systému MDM v rozsahu tohoto bodu 2)
Objednatelem.

1.2 Strany shodné prohlasuji, Zze Zhotovitel v souladu se Smlouvou dosud fadné a vcas
proved! dilo v rozsahu odst. 1.1, bod 1) a 2) Smlouvy, pouze s vyjimkou nasazeni
systému MDM do provozu, tj. s vyjimkou nasledujici Casti predmétu Smlouvy:
Zhotovitel je povinen nasadit dodany a implementovany systém MDM do provozu
nejpozdéji do 30 kalendarnich dnii ode dne akceptace dodévky a implementace
systému MDM v rozsahu tohoto bodu 2) Objednatelem.” SkuteCnost, 7e dodany a
implementovany systém MDM nebyl dosud nasazen do provozu, je zpusobena
technickou nepfipravenosti prostfedi Objednatele, do né&jz ma byt systtm MDM
nasazen a kterou nemohl Zhotovitel nijak ovlivnit.

13 Za této situace je nezbytné prodlouzit termin pro nasazeni systému MDM do provozu,
proto strany uzaviraji tento dodatek & 1 Smlouvy (dale jen ,Dodatek®), kterym se
Smlouva méni tak, jak je stanoveno v Glanku 2. této Smiouvy. Objednatel se soucasné
zavazuje zajistit plnou pfipravenost jeho prostiedi pro nasazeni systému MDM do
provozu do 31. 12. 2015.

Clanek 2.
Zména Smlouvy

21 Dosavadni znéni odst. 1.1, bodu 2) Smlouvy se vypousti a nahrazuje nasledujicim
ustanovenim:

,2) Dodéavka systému MDM Objednateli a provedeni jeho implementace nejpozdéji
do 2 mésicti ode dne podpisu této Smlouvy. V této Ihaté musi byt predan dodany a
implementovany systém MDM k akceptaci Objednateli. Zhotovitel je povinen
predat systém MDM Objednateli k akceptaci v souladu s Objednatelem
akceptovanym vystupem dle bodu 1) tohoto odstavce.
Zhotovitel se zavazuje provést implementaci systému MDM v nasledujicim
rozsahu:
d) nasazeni systému MDM do zkusebniho provozu po dobu min. 14 kalendarnich
dnd ode dne dodani systému MDM Objednateli,
e) zaskoleni min. 2 administratorti Objednatele v rozsahu 8 hodin, a
f) predani dokumentace k systému MDM, tj. dokumentace pro administratory a
uzivatele systému MDM a dokumentace zavedeného systému MDM,
Objednateli v elektronické podobé ve formatu .docx.
Zhotovitel je povinen nasadit dodany a implementovany systém MDM do provozu
nejpozdéji do 31. 1. 2016.°

2.2 Ostatni ustanoveni Smlouvy zUstavaji timto Dodatkem nedotcena.

Clanek 3.
Zavéreéna ustanoveni

3.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichz kazda strana obdrZi po 1
vyhotoveni.
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3.2 Strany prohlasuji, Zze si Dodatek pozorné pfecetly a ze je jim jeho obsah jasny
a srozumitelny. Prohlasuji, Ze tento Dodatek nebyl sjednan ani v tisni, ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.

3.3 Tento Dodatek nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obéma stranami.

Na dikaz toho, Ze cely obsah Dodatku je projevem jejich pravé, vazné a svobodné vile,
pfipojuji osoby opravnéné za strany uzavfit tento Dodatek své vlastnoruéni podpisy.

V Praze dne 271 1L. 2015

Objednatel:

PharmDr. Zdenék Blahuta

reditel

Stétn{ dstav pro kontrofu tec.

Srobérova 48

100 41 Praha 10

(100)

Zhotovitel:

............................
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Jan Jaro$
élen\pfedstavenstva

¢len pfedstavenstva
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Lukaszrzavy
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